

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE**

**LAVORI: RISTRUTTURAZIONE PER ATTIVAZIONE CASA DELLA  
SALUTE I FASE OSPEDALE DISTRETTUALE DI PONTECORVO  
IMPRESA: ITALIA IMPIANTI S.r.l.**

**ATTO DI SOTTOMISSIONE: Importo Euro 41.616,74.**

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 12 (doctia) del mese di  
MARZO, presso la sede legale dell'Azienda Unità Sanitaria  
Locale Frosinone, avanti a me Dott.ssa Maria Beatrice Ciaramella,  
Responsabile Amministrativo della S.S. Unità Atti Deliberativi e  
Contratti, autorizzata a rogare i contratti e gli atti nell'interesse  
dell'Azienda USL Frosinone, con deliberazione n. 165 del  
05.02.1998, sono presenti i Signori:

- **Prof.ssa Isabella Mastrobuono** nata a Roma il 06/12/1957, in  
qualità di Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale –  
Frosinone – Via A. Fabi snc – 03100 Frosinone, avente Codice  
Fiscale e P. IVA 01886690609, domiciliata per la carica presso la  
sede della AUSL Frosinone, la quale dichiara di agire in nome e per  
conto e nell'interesse dell'Azienda che rappresenta;

- **Sig. Di Salvi Virginio**, nato a Montella (AV) il 07/09/1940,  
identificato tramite C.I. n. AK 2537215 rilasciata dal Comune di  
Ferentino (FR) il 14/12/2004, in qualità di Amministratore Unico  
della Ditta Italia Impianti S.r.l. con sede a Ferentino (FR) in Via  
Casilina n. 116, C.F e P. I.V.A. 02498000609, che agisce quale  
impresa singola.

**Premesso:**

Direttore Generale  
Isabella Mastrobuono



*Handwritten signature of Isabella Mastrobuono*  
L. MASTROBUONO  
DI SANITARIA LOCALE FROSINONE



- che con contratto rep. n. 258 stipulato a Frosinone in data 08/05/2014, registrato a Frosinone al n. 201 serie 1 in data 28.05.2014, l'impresa ITALIA IMPIANTI S.r.l. ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 351.468,00;

- che in corso d'opera è stata redatta una perizia suppletiva e di variante da parte del Direttore dei Lavori Arch. Angelino Mattoni, costituita da:

- o TAV. 1 bis - Relazione tecnica e quadro economico di variante;
- o TAV. 2 bis – Progetto Architettonico di Variante;
- o TAV. 3 bis – Computo metrico Perizia di Variante;
- o TAV. 4 bis – Elenco prezzi e Analisi prezzi;
- o TAV. 5 bis – Schema atto di sottomissione e Verbale concordamento Nuovi Prezzi;
- o TAV. 6 bis – Quadro Comparativo.

- che la suddetta perizia è stata approvata con Deliberazione n.203 del 02/03/2015.


**Tutto ciò premesso:**

con il presente atto si conviene quanto segue:


**ART. 1**

Il Sig. Di Salvi Virginio in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa ITALIA IMPIANTI s.r.l., con sede a Ferentino (FR) assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa.

ITALIA IMPIANTI S.r.l.  
L. 15/05/2015  
DI SALVI VIRGINIO



Direttore Generale  
Isabelle Mastrobuono



I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e i prezzi unitari fissati nel contratto principale ed in base ai nuovi prezzi concordati e riportati nella TAV. 5 bis, ai quali sarà applicato lo stesso ribasso d'asta del contratto principale.

#### ART. 2

L'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per il costo personale e sicurezza, ammonta a € 393.084,74 (euro trecentonovantatremila ottantaquattro /74).

#### ART. 3

L'importo del presente atto risulta pari a € **41.616,74** (euro quarantunomilaseicentosedici/74) come appresso specificato:

Importo complessivo netto lavori di perizia	€ 393.084,74
A dedurre importo contratto principale	€ 351.468,00
Restano	€ 41.616,74

#### ART. 4

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 75 (settantacinque) viene aumentato di gg. 90 (novanta ).

#### ART. 5

I pagamenti, a pena di nullità assoluta del contratto, verranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136 del 13/08/2010; le transazioni finanziarie dovranno essere eseguite avvalendosi di banche o della società

REGIONE  
L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE  
DI SALVEMINICO

Dirigente  
Isabella Mastrobiondo





Poste Italiane, pena la risoluzione del contratto medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto a Frosinone, li 20/03/2015

IL DIRETTORE GENERALE L'IMPRESA ITALIA IMPIANTI S.r.l.

Prof.ssa Isabella Mastrobuono

Sig. Di Salvi Virginio

Il Responsabile

S.S. Unità Atti Deliberativi e contratti

Dott.ssa Maria Beatrice Ciaramella

*M. Ciaramella*

ITALIA IMPIANTI SRL  
L'UNICO CONTRATTO UNICO  
20/03/2015

Direttore Generale  
Isabella Mastrobuono

*[Signature]*



Serie 1

Reg.to il 31/03/2015

n° 8

IL FUNZIONARIO ADDETTO  
*[Signature]*  
Mancini Daniela